

Bilag 4.3 Terminsplan for Køreplan 2021 (K21)

Nr.	Aktivitet	Deadline
1.	Opdateret information om infrastrukturarbejder 2020 og 2021	13. december 2019
2.	Køreplanstudier	Løbende
3.	PaP (Pre arranged Paths) for international godstrafik offentliggøres hos RNE	13. januar 2020
4.	Ansøgningsfrist for kapacitet til K21	14. april 2020
5.	Reservering af kanaler til infrastrukturarbejde	12. maj 2020
6.	Kapacitetstildeling med forbehold	29. juni 2020
7.	Jernbanevirksomhedernes høringsperiode slutter	29. juli 2020
8.	Endelig kapacitetstildeling for international trafik ansøgt i PCS	24. august 2020
9.	Forhandlingsmøde / samordningsmøde	19. august 2020
10.	Endelig tildeling national trafik og trafik ikke ansøgt i PCS	11. september 2020
11.	Køreplan 2021 (K21) træder i kraft	13. december 2020
12.	Opdatering af infrastrukturarbejder 2021 og 2022	11. december 2020